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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación se presentan los resultados y  conclusiones obtenidas de una 
metodología  gerencial combinada  cualitativa y cuantitativa, aplicadas a  una problemática técnica, 
identificada en la etapa de Construcción de un proyecto Hidroeléctrico.  
La problemática surge en  la identificación de un déficit importante de material apto para construir los 
rellenos de las estructuras principales que funcionaran como contención del embalse de  agua, el cual 
simultáneamente servirá para generar energía Eléctrica. 
 La metodología  se basa en tomar  una serie de  decisiones gerenciales necesarias  para contrarestar el 
déficit de material apto para el relleno de las mencionadas estructuras. 
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This research report presents the results and conclusions obtained from a qualitative and quantitative 
analysis applied to a technical problem, which was identified throughout the construction process of a 
hydroelectric project. 
The problem arises with the detection of a significant shortage of suitable materials for the construction 
of water containment structures, which are designed to create an embankment of water used for 
electricity generation. 
The methodology applied consists of taking a series of management decisions needed to counteract the 
shortage of suitable materials for the completion of the aforementioned structures. 
 
JEL: C06,C08,J01,J04,L01,L07,L09. 




Para el desarrollo de una determinada Región, Ciudad, Departamento, País, es necesario conocer    la 
infraestructura que posee un mencionado sector,  porque de allí se deriva un abanico de posibilidades que 
permite entre otras cosas  generar industria, abrir nuevos mercados, suplir necesidades básicas a una 
comunidad, acceder a nuevas tecnologías, generar competitividad entre los mercados, comercializacion de 
productos, etc.… 
Específicamente para Colombia, Las políticas actuales van a la vanguardia de la globalización, en donde  
competir con las economías vecinas, lograr una comercialización de productos de manera económica y 
rentable, es necesario la inversión en infraestructura a todo nivel. Para el caso puntual de este trabajo de 
investigación no es la excepción la energía eléctrica. 
La energía eléctrica en Colombia está regida bajo unos parámetros y entes reguladores los cuales legislan 
y reglamentan la normatividad aplicable a las actividades relacionadas con la generación, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica. (sector energetico en Colombia, 2014). 
Dentro de la normatividad de la regulación de energía (Ministerio de minas y energia, 2.014), se abre la 
posibilidad  de subastar la energía, en donde existe el compromiso empresarial de participar en este tipo 
de actividades; lo que implica en que cada empresa dedicada a la generación de energía pueda seguir 
compitiendo y creciendo en el mercado energético. 
Para la generación de energía hidráulica es necesario cumplir una serie de requisitos ambientales, 
sociales, programáticos, económicos  y técnicos; el cumplimiento de estos requisitos  llevan al entorno 
empresarial a enfocar sus recursos a la  consecución de los compromisos adquiridos para garantizar 
energía en una fecha determinada. 
Durante el desarrollo del proyecto energético encontramos una problemática técnica bastante marcada, 
que al no poderse superar imposibilitaría la generación de energía hidráulica ; la cual identificamos como 
déficit de material para rellenos en las estructuras del proyecto , esto implicaría que no podríamos 
embalsar las aguas de los afluentes de la zona  y por consiguiente no podríamos alimentar las turbinas 
generadoras de energía eléctrica. 
El primer propósito es implementar una metodología  mediante  un sistema de herramientas  técnicas que 
nos dislumbren la magnitud  de la problemática a resolver, especificacmente determinando el déficit de 
materiales aluviales para los rellenos de las estructuras  y fabricación de hormigones en el proyecto.    
Una vez  cuantificada la problemática, se desarrollan varias posibles alternativas de solución,  las cuales 
van de la mano de un análisis de mercados en los sectores que podrían brindar  posibles soluciones 
parciales o definitivas, teniendo en cuenta los diversos impactos sociales, ambientales, programáticos y 
económicos de cada alternativa; finalmente  mediante una serie de toma de decisiones  gerenciales se 
mitigue esta problemática de manera eficiente.  
 
 
REVISIÓN DE LITERATURA 
En la literatura para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos se distinguen específicamente la 
construcción de presas de acuerdo a la necesidad energética;  a partir de esta necesidad  se determinan las 
condiciones físicas de la presa,  su tipología , las clases de  acciones estructurales  sobre las mismas y 
aplicación del desarrollo de  los materiales en este tipo de estructuras. (Diéz-Cascón, 2001), 
La gran finalidad del proyecto Hidroeléctrico es la generación de energía Eléctrica; la cual de acuerdo con 
la normatividad vigente se establece la necesidad de que esta energía sea entregada en la capacidad y 
tiempos pactados (Ministerio de minas y energia, 2.014), adicionalmente en Colombia, existe la 
Obligación de Energía Firme (OEF), este  es un producto diseñado para garantizar la 
confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes (CREG Comision 
reguladora de energia y gas, 2006), en este punto es donde el sector empresarial interactúa en el 
mercado energético. 
Teniendo en cuenta los elementos literarios enunciados anteriormente, se tienen herramientas suficientes 
para integrar algunos aspectos técnicos de construcción de un proyecto hidroeléctrico con el compromiso 
empresarial  de entregas de energía eléctrica en firme  en una fecha determinada. 
METODOLOGIA 
En el contexto empresarial, para las empresas energéticas es muy importante  la generación de energía 
hidroeléctrica; bajo estándares de calidad, con políticas de vanguardia que garantizan el bienestar de sus 
usuarios y sus trabajadores. 
Dentro del crecimiento empresarial de las empresas generadoras de energía eléctrica es necesario contar 
con una infraestructura  existente en optimas condiciones de operación y la construcción de nuevos 
proyectos de expansión  para suplir la demanda energética del país; actualmente  el crecimiento de la 
demanda energética a obligado al gobierno nacional a subastar la energía con las empresas generadoras 
(CREG Comision reguladora de energia y gas, 2006), en donde se establecen serios compromisos 
empresariales   de entrega de Energía Eléctrica al sistema de interconexión eléctrica Nacional en fechas 
establecidas. 
Para la construcción del proyecto hidroeléctrico, a nivel empresarial ; Su  construcción se divide en dos 
grandes áreas; La  primera denominada Obras principales y la segunda denominada  Unidad de gestión 
socio ambiental e infraestructura. 
Específicamente para las obras principales, se enfoca  al desarrollo ingenieril (tanto en la parte de diseño, 
como de  ejecución de la obra) , las cuales incluyen las siguientes estructuras: 4 túneles, 4 galerías de 
consolidación, 4 posos de compuertas, 1 casa de maquinas, 1 vertedero, 1 presa, 1 dique auxiliar y obras 
complementarias como campamentos de viviendas, vías de acceso, etc…. 
Puntualmente desarrollaremos la temática del documento en una problemática técnica proveniente  de la 
construcción  de la estructura principal más grande del proyecto, la cual se denomina Presa; esta 
estructura técnicamente se denomina CFRD Presa de enrocado con cara de concreto (Cruz, Materon, & 
Freitas, 2010); (Carniglia,Marcus F. ;Grossi, Jorge H., 2013). 
El proyecto enérgico  se desarrolla en el Departamento del Huila Colombia , En la etapa de Ingenieria 
básica, se realizaron estudios exploratorios en donde se identificaron fuentes de materiales propias con un 
potencial de material determinado el cual era suficiente para cubrir con las demandas de relleno de la 
presa; sin embargo en la etapa de  ingeniería de detalle se identifico en un estudio  más detallado un 
déficit de material aluvial para los rellenos de esta estructura principal. 
Como hipótesis de trabajo, se establece La necesidad de conseguir  materiales de relleno para la Presa que 
cumplan con las especificaciones  técnicas (Diéz-Cascón, 2001); y de acuerdo a un estudio de mercado 
las posibles soluciones sean provenientes de fuentes de materiales propias adicionales, fuentes de 
materiales externas al proyecto y/o un proveedor externo, que nos garanticen el cumplimientos de la 
especificaciones técnicas requeridas, con costos y tiempos adecuados para el proyecto. 
La hipótesis de la presente investigación de mercados está enmarcada en el núcleo temático de Toma de 
Decisiones, convirtiéndose así en una investigación para la Alta Gerencia.  
La actividad de rellenos en la Presa, teniendo en cuenta el déficit de material, es una actividad a nivel 
macro que generara actividades adicionales, a nivel de generación de empleo para la gente de la región, 
Se resalta la importancia de la investigación de mercados, porque de allí se determinaran variables 
definitivas que nos permitirán tomar decisiones, generando el menor impacto para la región y mayor 
beneficio para el proyecto a nivel programático, económico y social. 
Es necesario iniciar con la investigación de mercados para conocer el estado del arte con respecto a la 
posible existencia de material, para identificar posibles proveedores, posibles zonas de fuentes de 
materiales externas y propias, que cumplan con las características técnicas requeridas para los rellenos de 
la presa. 
Dentro de esta investigación de mercados se  generan algunas variables importantes para e la toma de 
decisiones gerenciales, dentro de las cuales  se determinaran longitudes de acarreo del material, vías de 
acceso existentes o por construir, vías de acarreo, trafico del sector, tipo de explotación minera, tiempos 
para expedición de licencias mineras, tiempos para la expedición de licencias ambientales, problemas 
sociales, tiempos de suministros, rendimientos diarios de explotación y colocación. 
Dentro del proceso metodológico ejecutado se presentan dos etapas: 
 La primer etapa consistió en realizar  las  actividades necesarias para cuantificar  el déficit faltante de 
materiales necesarios para los rellenos de la Presa. 
 La segunda etapa consiste en proyectar las actividades que podrían determinar una posible alternativa de 
solución. 
Primer Etapa: Determinación del déficit de materiales 
Esta etapa consiste en realizar un balance de materiales detallado, que permita determinar el déficit de 
material real actualizado; el cual debe tener en cuenta el Volumen del material existente en cada fuente 
propia  Vs. El volumen de material  requerido en la colocación de la Presa, en la figura siguiente se 
presenta el proceso de cálculo de la estimación del déficit de materiales: 
                             
Figura 1: Flujo grama determinación déficit de materiales 
       
En esta figura se muestra el diagrama de flujo para establecer el déficit de materiales necesarios para terminar los rellenos de la 
Presa en el Proyecto, El cual inicia con la estimación del material existente por fuente, posteriormente se determina la cantidad 
necesaria para los rellenos de la Presa y finalmente teniendo en cuenta las perdidas porcentuales por actividades de extracción, 
cargue, transporte, y colocación se determina el déficit de material. 
 
Segunda Etapa: Actividades que podrían determinar una posible solución en nuestra línea de 
investigación: 
• Realizacion de 
Apiques y 
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Dentro de las actividades se han determinado tres posibles actividades que mediante un estudio de 
mercados  nos pueden dar posibles soluciones, las cuales son:    
Investigación de fuentes internas 
Investigación de fuentes externas 
Investigación de posibles proveedores. 
 
Actividades para  consecución de fuentes internas: 
Para el proyecto se ha determinado un área de influencia directa, la cual está delimitada por un polígono 
correspondiente al título minero del proyecto, en el cual se tiene permitido realizar actividades mineras 
exclusivas para la extracción de material y posterior  aprovechamiento en las diferentes estructuras de las 
obras principales:  
Se debe iniciar una campaña de exploración en los predios propios del proyecto, para tratar de 
identificar posibles áreas aprovechables fuentes de material adicionales a las ya existentes, dentro de 
esta campaña exploratoria se hace necesario identificar geológicamente los posibles sectores 
aprovechables, adicionalmente mediante la realización de sondeos y/o perforaciones se obtiene parte 
de la información técnica necesaria para evaluar el material, finalmente  mediante ensayos de 
laboratorio se determina si el material es apto para los rellenos de la Presa;  el cual debe cumplir  las 
especificaciones  técnicas para su respectiva aprobación técnica. 
Se debe verificar si cada nuevo sector identificado si  cuenta con los permisos y licencias 
ambientales vigentes; para su respectiva explotación, y en caso de que no se cuente con estos 
requisitos tratar de estimar los tiempos de consecución de estos. 
 Se debe identificar la forma de explotación de cada fuente y el volumen potencial de material. 
Se debe realizar un análisis de masas para determinar distancias de acarreo entre  el eje de la posible 
fuente de material y el eje de la presa; se debe analizar el estado de las vías de acceso y longitud de 
las mismas. 
Con la investigación evidenciada líneas arriba, se trata de determinar los precios por m3 y el ajuste 
programático en su consecución. 
Actividades para  consecución de fuentes externas: 
Se realiza una investigación de las condiciones geomorfológicas, geográficas, en los sectores externos al 
área de influencia delimitadas por el polígono minero aprobado para el proyecto, en esta  campaña 
exploratoria se debe realizar una investigación de predios, propietarios, tramitar los correspondientes 
permisos de ingresos, vías de acceso fluviales y marítimas.  
Se debe iniciar una campaña de exploración en la región (Bustillo Revuelta & Lopez Jimeno, 1997); 
(Annels, 1991), para tratar de identificar posibles  fuentes externas de material,  dentro de esta 
campaña exploratoria se hace necesario identificar geológicamente los posibles sectores 
aprovechables, adicionalmente mediante la realización de sondeos y/o perforaciones se obtiene parte 
de la información técnica necesaria para evaluar el material, finalmente  mediante ensayos de 
laboratorio se determina si el material es apto para los rellenos de la Presa;  el cual debe cumplir  las 
especificaciones  técnicas para su respectiva aprobación técnica. 
Se debe verificar si cada fuente externa identificada  cuenta con los permisos y licencias 
ambientales y mineros; para su respectiva explotación, y en caso de que no se cuente con estos 
requisitos tratar de estimar los tiempos de consecución de estos. 
Se debe identificar la forma de explotación de cada fuente, el valor predial de las posibles fuentes 
potenciales de material, y el volumen potencial de material. 
Se debe realizar un análisis de masas (García Orche, 1999) para determinar distancias de acarreo 
entre  el eje de la posible fuente de material y el eje de la presa; se debe analizar el estado de las vías 
de acceso y trafico de las mismas. 
Se debe tener en cuenta el componente social;  consultando a las comunidades del sitio y negociar 
las compensaciones debido al impacto que se causarán las actividades de explotación con las 
actividades de acarreo de material. 
Con la investigación evidenciada líneas arriba, se trata de determinar los precios por m3 y el impacto 
programático en su consecución. 
Actividades para  consecución de posibles proveedores: 
Se debe iniciar una campaña de exploración en las canteras de rio de la región (Bustillo Revuelta & 
Lopez Jimeno, 1997) (Annels, 1991), de la mano con pruebas de laboratorio para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones para su respectiva aprobación técnica. 
Se debe verificar si cada sector identificado  cuenta con los permisos y licencias ambientales 
vigentes; para su respectiva explotación y comercialización. 
Se debe realizar un análisis de masas (García Orche, 1999) para determinar distancias de acarreo 
entre  el eje de la posible fuente de material suministrada por el proveedor y el eje de la presa; se 
debe analizar el estado de las vías de acceso y longitud de las mismas. 
Con la investigación evidenciada líneas arriba, se trata de determinar los precios por m3 y el impacto 
programático en su consecución. 
Finalmente, con toda la baraja de posibilidades para la solución de la problemática planteada, iniciamos 
una etapa administrativa gerencial, que  es la de evaluar cada alternativa, teniendo en cuenta los posibles 
impactos sociales, económicos, programáticos y técnicos. 
Cuyos resultados darán posibles soluciones parciales o definitivas a nuestra problemática de déficit de 
material. 
Esta metodología propuesta se basa en dos tipos de análisis, el cuantitativo y el cualitativo debido a que 
cada una de las variables identificadas arrojan resultados de diferentes  índoles, las cuales nos arrojan 
valores tangibles en costos, distancias, volúmenes, rendimientos, generación de empleo, desarrollo en la 
región, etc…  
RESULTADOS 
Aplicando la metodología descrita anteriormente se determino el déficit de materiales aluviales, para lo 
cual se analizaron cada una de las variables intervinientes para la cuantificación del volumen potencial a 
extraer por cada fuente de material propia, y los volúmenes requeridos para conformar cada una de las 
estructuras principales; la diferencia de estos dos parámetros nos indica el Déficit  de material que tiene el 
proyecto. 
 
Primer Etapa. Cuantificación del Déficit. 
 
Material Disponible en el Proyecto: 
 
El Volumen potencial extraíble por cada fuente de material propia del proyecto se determino de acuerdo 
con la  procedencia del mismo, se calculo mediante la metodología de extrapolación de área y espesores 
aprovechables, los resultados consolidados se observan en la tabla siguiente: 
 
Tabla 1: Cantidad Aprovechable de fuentes de material  Según su Procedencia ( Valores en m3) 
PROCEDENCIA Aluvial Cantera Arcilla 
Fuente A   600.000 
Fuente B  2.000.000  
Fuente C     963.500  
Fuente D 1.400.000   
Fuente E 1.200.000   
Fuente F    580.000   
Fuente G    690.000   
Fuente H 2.150.000   
Fuente I    980.000   
Fuente K  2.449.810  
TOTAL 7.000.000 5.413.310 600.000 
La presente tabla muestra la cantidad de material aprovechables en  las fuentes de materiales del Proyecto cuyos valores están 
dados en metros cúbicos (m3), estos materiales se discriminan por tipo de material de acuerdo con su procedencia ( Aluvial , De 
Cantera con la formación Geológica Gualanday y Arcillas). Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Material requerido en el proyecto: 
 
Para determinar el material requerido en el proyecto, se cuantifico mediante la metodología de 
comparación de superficies topográficas ( correspondientes al tereno natural encontrado vs el diseño final 
de cada estructura), posteriormente se especifico cada tipo de material requerido de acuerdo con su 
procedencia, resultados consolidados se observan en la tabla siguiente: 
. 
Tabla 2: Cantidad Requerida de Materiales en el Proyecto Según su Procedencia ( valores en m3) 
ESTRUCTURA   Aluvial   Cantera  Arcilla 
Presa 7.500.000  1.500.000  
Dique    850.000  3.480.000 540.000 
Ataguía    200.000     380.000   25.000 
Áridos para hormigón    750.000       28.000  
TOTAL 9.300.000  5.388.000 565.000 
La presente tabla muestra la cantidad de material requerido para completar los rellenos de las estructuras para el Proyecto cuyos 
valores están dados en metros cúbicos (m3), estos requerimientos se discriminan por tipo de material de acuerdo con su 
procedencia ( Aluvial , De Cantera con la formación Geológica Gualanday y Arcillas). Fuente: Elaboración propia. 
Determinación de déficit de materiales para el proyecto: 
Mediante la diferencia aritmética entre los volúmenes disponibles y los volúmenes requeridos  por tipo de 
material según su procedencia se pudo determinar el déficit o superávit de  cada uno de ellos, resultados 
obtenidos se observan en la tabla siguiente: 
 
Tabla 3. Déficit de Materiales según su  procedencia ( valores en m3) 
TOTALES   Aluvial   Cantera  Arcilla 
Disponibles  7.000.000  5.413.310 600.000 
Requeridos   9.300.000  5.388.000 565.000 
DEFICIT/SUPERAVIT -2.300.000     253.310   35.000 
La presente tabla muestra el déficit o superhabit  de cada uno de los materiales requeridos en el proyecto (valores en m3) de 
acuerdo al tipo de procedencia de material. Los valores en negativo se refieren al déficit de material calculado. Fuente: Elaboración 
propia. 
Mediante la investigación realizada se pudo determinar que para culminar con la totalidad de los rellenos 
en el proyecto es necesario mitigar el déficit de materiales aluviales en su totalidad. El cual se encuentra 
en 2.300.000 m3 
Segunda Etapa: Posibles alternativas de solución. 
Mediante una investigación de mercados (Trespalacios & Casiellez, 2005), cuyo objetivo fue  ubicar 
posibles soluciones como  fuentes de material de procedencia Aluvial para mitigar el déficit de materiales, 
se realizaron campañas de exploración en  ríos y terrenos adyacentes a las riveras de los ríos de la región 
en donde se identificaron Islas, playas y  barras con depósitos de material aluvial. 
En esta campaña de exploración se pudieron determinar tres características de acuerdo con la  ubicación 
de los terrenos;  si los predios que contienen  piedad del proyecto, o de una persona ajena al mismo.   Las 
cuales se clasificaron de la siguiente manera: 
Explotación de Fuentes externas. 
Explotación de Fuentes Internas. 
Exploración de Posibles proveedores externos. 
Las posibles fuentes de material, tuvieron un filtro inicial en el cual cada  fuente de material identificada 
fuera analizada desde el punto de vista técnico y de esta manera verificar el cumplimiento de los 
requisitos para los rellenos de  las estructuras del proyecto.. 
Exploración de Fuentes Externas 
En el proceso de exploración de fuentes externas se identificaron dos tipos de acceso a la fuente de 
material; medio fluvial y medio  terrestre, las posibles fuentes de acceso fluvial se encontraban aguas 
abajo del sitio de Presa, y las posibles fuentes terrestres se encontraban distribuidas en los ramales del 
corredor de dos vías principales del departamento del Huila; Como resultado de las exploraciones se 
identificaron 10 posibles fuentes de materiales, en la tabla 4. Posibles fuentes de material se consolida la 
información indicada. 
Exploración de Fuentes Internas 
En el proceso de exploración de fuentes internas se identificaron do tipos de acceso fluvial y terrestre, las 
posibles fuentes de acceso fluvial se encontraban aguas arriba del sitio de Presa, y la posible fuente 
terrestre  se encontraban adyacente a la Fuente “ propia D”; , en la tabla 4. Posibles fuentes de material se 
consolida la información indicada. tabla 4. Posibles fuentes de material se consolida la información 
indicada. 
 
Exploración de posibles proveedores Externos.  
En el proceso de exploración de fuentes internas se identificaron do tipos de acceso fluvial y terrestre, las 
posibles fuentes de acceso fluvial se encontraban aguas arriba del sitio de Presa, y la posible fuente 
terrestre  se encontraban adyacente a la Fuente “ propia D”; , en la tabla 4. Posibles fuentes de material se 
consolida la información indicada. tabla 4. Posibles fuentes de material se consolida la información 
indicada. 
En la tabla siguiente se resumen los hallazgos y las variables encontradas: 
               Tabla 4. Posibles Fuentes  de Material ( Valores en m3) 
POSIBLE  
FUENTE 








Fuente 1 Fluvial Magdalena         8 Km      450.000 
Fuente 2 Fluvial Guacimilla       16 Km      180.000 
Fuente 3 Terrestre Al Norte         9 Km      540.000 
Fuente 4 Terrestre Al Norte       18 Km      680.000 
Fuente 5 Terrestre Al Norte       13 Km      100.000          
Fuente 6 Terrestre Al Oriente        4 Km      280.000 
Fuente 7 Terrestre Al Oriente       12 Km      980.000 
Fuente 8 Terrestre Al oriente       17 Km    1.240.000 
Fuente 9  Fluvial Las vueltas       10 Km      250.000 
Fuente 10  Fluvial Pescador       18 Km   1.350.000 
Fuente 11 Fluvial Magdalena         5 Km      150.000 
Fuente 12 Fluvial Magdalena        9  Km        80.000 
Fuente 13 Terrestre Fuente D         3 Km      340.000 
Proveedor 1 Terrestre Páez       18 Km   1.300.000 
Proveedor 2 Terrestre Magdalena       17 Km   3.000.000 
La presente tabla muestra el resultado Consolidado de la investigación y exploraciones realizadas a las Fuentes Externas 
(INGETEC Ingenieria y Diseño, 2013), Internas del proyecto (INGETEC, Ingenieria y Diseño, 2013), y la investigación de posibles 
proveedores en la región.  Las fuentes encontradas cumplen técnicamente. Fuente: Elaboración propia. 
 
Identificadas las posibles Alternativas de solución que cumplen técnicamente, se procede al análisis de 
mercados (Bateson & Hoffman, 2011); (Klother & Keller, 2012), en donde se tiene en cuenta para cada 
una de estas alternativas, la viabilidad de aprovechamiento de material  teniendo en cuenta el impacto en  
los siguientes aspectos: 
Aspectos Sociales 
Aspectos Ambientales 
Aspectos de licenciamiento Ambiental 
Aspectos de licenciamiento Minero 
Aspectos programáticos 
Aspectos económicos. 
Investigación de Mercados 
Se obtuvieron 15 Alternativas de posibles soluciones técnicas  a la problemática planteada; sin embargo 
para determinar cuáles de ellas generan los menores impactos (Merino & Yaguez, 2012), fue necesario 
evaluar cada una de ellas desde el punto de vista social, ambiental,  licenciamientos,  programático y 
económico. 
Aspectos Sociales: 
Dentro de los Aspectos sociales (Herrera & Blanco, 2013), Se realizaron actividades de socialización a 
cada una de las comunidades, en las que se les informo acerca de la posible intervención a realizar en las 
zonas identificadas como posibles fuentes de materiales, en donde se les presento el proyecto como una 
alternativa de empleo para el sector, la importancia de la intervención para el proyecto , y se puntualizo en 
qué consistía el proceso constructivo de la explotación de la fuente de material, posibles accesos a la 
fuente, vehículos que transitarían, posible compra de predios para la explotación y carreteras a construir 
en su zona de influencia, (INGETEC, Ingenieria y Diseño, 2014). En la tabla 5 se presentan los resultados 
obtenidos consolidados  con respecto al tema social. 
El aspecto a evaluar  en esta investigación fue la receptividad de la comunidad frente al proyecto, se 
realizo un análisis Cualitativo en donde se establecieron tres tipos de conducta;  buena, regular o mala, de 
acuerdo con la disposición  de la comunidad para colaborar, aportar  y trabajar de la mano con el proyecto 
de explotación. 
Bueno: Comunidad receptiva con buena disposición a colaborar en el proceso de explotación de 
material , este indicador permite hacer viable la posible alternativa desde el punto de vista social. 
Regular: Comunidad atenta, pero con bastantes dudas, con algún temor de algún impacto negativo, 
sin embargo están dispuestos a colaborar; este indicador permite hacer viable la posible alternativa 
desde el punto de vista social, sin embargo es necesario realizar un trabajo social mas agudo, 
demandando mas tiempo y recursos. 
Malo: Comunidad con indisposición, Agresivos y con negativas al cambio en el momento de 
socializar el posible proyecto para la explotación de material; este indicador no permite que sea viable 
esta posible Alternativa de solución. 
 
Aspectos Ambientales: 
Dentro de los aspectos ambientales, se analizaron cada uno de los posibles impactos al Medio Ambiente 
(Ceron, 2005), entre los cuales se evaluaron: Medio Aire, Agua, Suelo, contaminación audiovisual, 
Impactos a los individuos arbóreos, hallazgos Arqueológicos, Fauna, Flor (Salazar, 1998)a, etc… 
Con estos aspectos, determinamos que la dificultad para mitigar impactos que generaremos al medio 
ambiente (Buendía, 2002). 
Cuando la mitigación del aspecto se considera Alta, La  posible Alternativa de solución se considerara 
inviable para el proyecto; Cuando se considera el recurso mitigado parcialmente, la viabilidad de la  
posible Alternativa de solución dependerá del impacto que generara su mitigación (económico y 
programático), Cuando se considera la mitigación del recurso como baja será viable lea posible 
alternativa de solución (INGETEC, Ingenieria y Diseño, 2014). 
Aire: La dificultad de mitigación a este impacto se puede determinar cómo  Alta, Media o Baja; Y se  
refiere específicamente  a garantizar que la calidad de aire existente, no se vea desmejorado por la 
intervención a realizar producto del paso de volquetas y operación de maquinaria. 
Agua: La dificultad de mitigación a este impacto se puede determinar cómo  Alta, Media o baja; Y se  
refiere específicamente a que la calidad de agua existente  no se vea desmejorada por intervención en 
las zonas de las riveras de los ríos y quebradas de los sectores en que la maquinaria interviene. 
Suelo: La dificultad de mitigación a este impacto se puede determinar cómo Alta, Media o baja;  y se 
refiere específicamente a que la calidad del suelo existente no se vea desmejorado por la intervención 
a realizar por medio de las volquetas y maquinaria que transitan en el área de influencia y zona de 
explotación. 
Contaminación audiovisual: La dificultad de mitigación a este impacto se puede determinar como 
Alta, Media, Baja; Y se refiere específicamente a minimizar el ruido y el choque visual hacia la 
comunidad y fauna del sector, producto de las emisiones generadas por la maquinaria y volquetas en 
operación. 
Individuos arbóreos: La viabilidad de aprovechamiento forestal a este impacto se puede determinar 
cómo Alta, Media o baja; Es un impacto muy marcado dentro del proyecto teniendo en cuenta que se 
realizara una tala de árboles sobre los sectores proyectados como  accesos y  las áreas de cobertura de 
las fuentes de materiales. Sin embargo se puede mitigar  sembrando especies arbóreas adicionales a 
las taladas. 
Hallazgos Arqueológicos: Viabilidad de intervención por potencial Arqueológico (Patiño, 2007) se 
puede determinar cómo  Alta, Media o baja. Este impacto consiste en recuperar el patrimonio 
Arqueológico existente en las áreas de intervención; cuya mitigación se dará con la implementación 
de su recuperación mediante  un equipo de Arqueólogos monitoreando las zonas para rescatar este 
patrimonio hallado en el momento en que la maquinaria se encuentre operando.. 
En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos consolidados  con respecto a los aspectos ambientales. 
Aspectos de licenciamiento Ambiental: 
La entidad del gobierno encargada de regularizar y otorgar la licencia ambiental, o una ampliación a la 
existente es el  agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la cual evalúa los impactos que se 
generan en cada una de las áreas de influencia y otorga el permiso de explotación o no. 
Para este caso; los resultados se plasman con la viabilidad de aprobación y se calificaran como un Sí o un 
No. 
La aprobación de licenciamiento depende de los Impactos Ambientales a Mitigar y sus respectivas 
medidas a implementar o compensación; En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos consolidados  
con respecto a los aspectos ambientales. 
Aspectos de Licenciamiento Minero: 
La entidad encargada de regularizar y otorgar el permiso minero, es la Agencia Nacional Minera (ANM), 
la cual evalúa los aspectos técnicos de la explotación de cada una de las fuentes y  aspectos concernientes 
al titular del permiso de concesión minera. 
Para nuestra evaluación, los resultados se plasman  con la viabilidad de aprobación minera y  se califican  
como un Sí o un No; En la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos consolidados  con respecto a los 
aspectos de licenciamiento minero. 
En la tabla siguiente se presenta el consolidado de los resultados obtenidos desde los  aspectos sociales, 
aspectos ambientales, viabilidad en el licenciamiento minero y licenciamiento ambiental: 
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Fuente 1 Fuente de 
empleo  
Buena Aire, Agua, 
Suelo, 
Audiovisual 
        Media No        No 
Fuente 2 Fuente de 
empleo  
Regular Aire, Agua, 
Suelo, 
Audiovisual 
        Media Sí         Sí 
Fuente 3 Fuente de 
empleo.  
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Fuente 9 Fuente de 
empleo 
Regular Aire, Agua, 
Suelo, 
Audiovisual 
        Media Sí         Sí 
Fuente 10 Fuente de 
empleo  
Buena Aire, Agua, 
Suelo, 
Audiovisual 
        Media Sí         Sí 
Fuente 11 No aplica No aplica Aire, Agua, 
Suelo, 
Audiovisual 
        Media Sí         Sí 
Fuente 12 No aplica No aplica Aire, Agua, 
Suelo, 
Audiovisual 
        Media No         Sí 




        Media Sí         Sí 
Proveedor 
1 
Fuente de  
empleo 
adicional. 














        Media Sí         Sí 
La presente tabla muestra el resultado consolidado del análisis de mercado teniendo en cuenta los Aspectos sociales, aspectos 
ambientales, Aspectos de licenciamiento Ambiental y minero  de las 15 posibles alternativas de solución; Con respecto a la 
temática  social se identifico buena receptividad para el proyecto en 9 comunidades, regular receptividad en 2 comunidades, mala 
receptividad en 1 comunidad, y en 3 posibles alternativas no fue necesario socializar el proyecto teniendo en cuenta que los 
predios se ubican en sectores ya comprados por el proyecto. (INGETEC, Ingenieria y Diseño, 2014), Con respecto a la temática 
Ambiental y su licenciamiento se identificaron los impactos más relevantes que se generaran en el momento de la intervención de 
la posible fuente (INGETEC, Ingenieria y Diseño, 2014); a pesar de que en cada fuente mínimo se generan 4 impactos, su 
mitigación es posible tomando medidas ambientales preventivas y de compensación. Por lo que se determino para las 15 posibles 
alternativas una dificultad de compensación media; Fuente: Elaboración propia 
 Aspectos Programáticos: 
En los aspectos programáticos se tiene como referencia la fecha  comprometida para la  entrega de 
energía  a la red de interconexión nacional  eléctrica. 
Para cada alternativa se analizaron los diversos aspectos que impactan en la programación, entre los 
factores tenidos en cuenta se estimaron los tiempos requeridos para las actividades más relevantes en el 
proceso de explotación de cada fuente. 
Entre estas actividades se encuentran las relacionadas con:  
Actividades preliminares: la reubicación de personal del sector a intervenir, monitoreos y recolección de 
información preliminar  para licenciamiento ambiental y licenciamiento minero, tiempos estimados para 
extraer la cantidad aprovechable a explotar, tiempos para actividades de prospección y monitoreo  
arqueológico, ahuyentamiento de fauna, aprovechamiento forestal, construcción de accesos 
Actividades en etapa de producción: rendimientos diarios de entrega de material ( Incluye los tiempos de 
acarreos en vía terciaria, vía nacional, tiempos por operatividad de la maquinaria, tiempos en los cargues 
y descargues del material),  para la parte productiva se estimaron los tiempos para el descapote de 
material con materia orgánica descapote de material inerte no aprovechable, disponibilidad de equipos, 
estimativos en los inicios de explotación, rendimiento de equipos, movimientos y conformación de 
acopios temporales, para los rendimientos de colocación se establecieron tiempos dependiendo de las 
reservas de material de cada posible fuente con promedio de 7.000 metros cúbicos diarios. etc… 
Vale la pena resaltar que los tiempos estimados se establecieron en meses, en el grafico presentado a 
continuación se consolidan los tiempos estimados para inicio de las actividades de explotación de cada 
posible fuente de material. 
 
 
la presente tabla muestra el resultado Consolidado de los tiempos estimados en (meses) de las posibles alternativas de solución,  
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Aspectos Sociales  
Aspectos Ambientales  
Licenciamiento Ambiental 
Licenciamiento minero 
Rendimientos de colocacion 
Figura 2. Estimación Programática por Posible Fuente De material 
en donde por programación para el inicio de las actividades de explotación (Estimación  de  tiempos en gestionar Aspectos 
Sociales, aspectos ambientales, Licenciamientos mineros y Ambientales); En donde se pudo establecer que  las opciones menos 
impactantes a nivel programático son las de contactar a proveedores externos ( 5 meses), en la segunda opción de la licenciar y 
explotar fuentes propias  (9  meses) y las mas dispendiosas son las fuentes externas  ( entre 16 y 18 meses). y Finalmente se 
evalúan los tiempos de Colocación de material en el sitio de Presa para lo cual se han estimado una relación de 7.000 m3/diarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Aspectos económicos: 
Dentro de los aspectos económicos se tiene en cuenta, todos los costos asociados a la puesta del material 
en el sitio de Presa; Iniciando desde la etapa de exploración, estudios, licenciamientos ambientales y 
licenciamientos mineros, actividades ambientales como aprovechamiento, tasa de movilización de la 
madera, recursos requeridos para realizar actividades arqueológicas,  compra de predios, adecuación de 
accesos, combustibles, maquinaria, equipo, personal, alojamientos, construcción de campamentos, 
transportes en general, etc…. 
Adicionalmente los costos establecidos para los proveedores, fueron determinados de acuerdo a un 
análisis propio de cada proveedor, en donde deben tener en cuenta sus costos administrativos, 
ambientales, costos de licenciamiento ambiental y minero, costos de pago de regalías, transporte al sitio 
de obra, peajes, etc… 
Para este caso en particular el aspecto económico se evalúa mediante el costo por metro cubico puesto en 
el sitio de Presa:   $/m3. 
En los resultados en la estimación de costos por cada fuente de material, se logro establecer que los costos 
asociados a las fuentes propias son los más bajos para el proyecto en promedio 15.175 $/m3, el costo 
promedio para las fuentes externas es de  15.270 $/m3 y el costo promedio de los proveedores es de 
18.250  $/m3. 
 
Evaluación De Posibles Fuentes De Materiales 
En nuestro estudio de mercados (Gracia, 2011) consolidamos los Aspectos Cualitativos y cuantitativos; 
Los Aspectos Cualitativos son los correspondientes a la viabilidad Social, viabilidad Ambiental, 
Licenciamiento Ambiental y Licenciamiento Minero  
Los Aspectos Cuantitativos son los correspondientes a las cantidades aprovechables por posible fuente de 
material, costos y factores programáticos, los cuales corresponden a los valores del  Volumen explotable 
(m3), estimación de tiempos para inicios de explotación, tiempos de entregas de material y costos por m3; 
En una matriz que genera una herramienta Gerencial para la toma de decisiones, a continuación se 
presenta el análisis. 
En la siguiente tabla “ Matriz De Evaluación Para Posible Fuentes De Materiales” se descartan las 
posibles alternativas de solución  por algún aspecto relevante  que pueda impactar el proyecto de manera 
negativa en temas programáticos y presupuestales.  Las alternativas descartadas  se observan subrayadas 
en color gris. 
   Tabla 6. Matriz De Evaluación Para Posible Fuentes De Materiales.  
En la presente matriz se  consolida todos los Aspectos evaluados de las 15 posibles alternativas de solución, en donde tenemos 
todo el Panorama de viabilidad social, viabilidad ambiental, licenciamiento ambiental, licenciamiento minero, tiempos de inicio de 
explotación, tiempos de entrega de material y la asociación de costos por metro cubico  ($/m3) de cada alternativa; *Se refiere a 
que se tiene una viabilidad social, aunque debe ser manejada con mayores recursos debido a un grado de dificultad social mayor al 
identificado en comunidades similares; las alternativas sombreadas(texto) se descartan por Aspectos Cualitativos inmersos altos 
impactos sociales como es el caso de la Fuente 5,impactos ambientales específicamente hallazgos Arqueológicos como es el caso 
de la Fuente 12 e impactos de licenciamientos mineros y ambientales como el caso de las Alternativas Fuente 1 y Proveedor 1. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 1 450.000 Sí Sí No No 15,9 2,1 15.111 
       2 180.000 Sí* Sí Sí Sí 16 0,9 15.722 
       3 540.000 Sí Sí Sí Sí 16,9 2,6 15.221 
4 680.000 Sí Sí Sí Sí 16,3 3,2 15.160 
5 100.000 No Sí Sí Sí 16,4 0,5 16.310 
 6 280.000 Sí Sí Sí Sí 16,9 1,3 15.354 
 7 980.000 Sí Sí Sí Sí 17,2 4,7 14.682 
 8 1.240.000 Sí Sí Sí Sí 16,7 5,9 14.837 
 9 250.000 Sí* Sí Sí Sí 15,6 1,2 15.431 
 10 1.350.000 Sí Sí Sí Sí 15,2 6,4 14.874 
 11 150.000 Sí Sí Sí Sí 9,4 0,7 15.207 
 12 80.000 Sí No Sí Sí 9,4 0,4 15.465 
 13 340.000 Sí Sí Sí Sí 9,4 1,6 14.854 
Prov. 1 1.300.000 Sí Sí Sí Sí 5 6,2 18.500 
Prov. 2 3.000.000 Sí Sí No No 5 14,3 18.000 
Con la información obtenida en nuestro estudio de mercados, se descartaron 4 posibles alternativas de 
solución equivalentes al 27 % del total de las alternativas planteadas; con las alternativas restantes, se 
realiza una evaluación gerencial la cual nos permitirá determinar mediante una toma de decisiones la 
escogencia de las alternativas que generen  menor impacto para el proyecto.  
Posible Solución 1. 
Esta solución, radica en la contratación del proveedor 1, teniendo en cuenta que cuenta con las reservas 
suficientes para suplir el déficit de material existente en el proyecto. 
Evaluación programática Solución 1  
Esta posible solución a nivel gerencial puede garantizar la solución del problema de manera rápida, dentro 





















ón en el 
sitio de 
Presa 
de 19 meses, es decir que permite entregar la estructura 8 meses antes de la fecha límite para generar energía. Fuente: 
Elaboración propia. 
Evaluación de Costos solución 1. 
En esta solución se contempla  la alternativa proporcionada por el Proveedor 1, con la compra de los 
2.300.000 m3 siendo el costo unitario de 18.500 $/m3 con un costo total de 42.550 millones. Estos costos 







Proyeccion para inicio de generacion 
Proveedor 1 
Material existente en el proyecto 
Evaluacion gerencial Solución 1.  
Reservas de material proyecto Holgura  
Inicio De Explotacion Del Material  Rendimientos de colocacion 
Figura 3. Evaluación  programática  Solución 1. 
  
Posible Solución 2 
Esta solución, radica en  la combinación de las siguientes Alternativas en orden cronológico contratación  
del Proveedor 2, fuente 13, Fuente 11 y  Fuente 10. 
Evaluación programática Solución 2. 






















ación de la totalidad  del déficit de material en el Proyecto, con tiempo total de colocación en el sitio de Presa de 22.9 meses, es 
decir que permite entregar la estructura 4,1 meses antes de la fecha límite para generar energía. Fuente: Elaboración propia. 
Evaluación de Costos solución 2. 
Esta solución determina los costos teniendo en cuenta la cantidad a suministrar  con el precio unitario por 
metro cubico. 
Esta solución contempla la combinación de cuatro (4) alternativas de solución, la cual contempla  los 
siguientes proveedores y cantidades: 
Proveedor 1  con cantidad de 1.300.000 m3  con valor unitario  de 18.500 $/m3 costo parcial de 24.050 
millones; Fuente 13 con cantidad de 340.000 m3  con un valor unitario de 14.854 $/m3 costo parcial de 
5.050 millones; Fuente 11 con cantidad de 150.000 m3 con un valor unitario de  15.207 $/m3 costo 
parcial de 2.281 millones  y finalmente  fuente 10 con cantidad de 510.000 m3 con un valor unitario de 
14.874 $/m3 costo parcial  de 7.585 millones; esta combinación cubrirá la totalidad del déficit  (2.300.000 















Proyeccion para inicio de generacion 





Evaluacion Gerencial Solucion 2.  
Reservas de material proyecto Holgura  
Inicio De Explotacion Del Material  Rendimientos de colocacion 
Figura 4. Evaluación  programática  Solución 2. 
  
Posible Solución 3 
Esta solución, radica en  la combinación de las siguientes Alternativas en orden cronológico contratación  
del Proveedor 2, fuente 13, Fuente 11 y  Fuente 10. 











Esta combinación de alternativas (Proveedor 2, Fuente 13, Fuente 11 y Fuente 7) soluciona la problemática de colocación de la 
totalidad  del déficit de material en el Proyecto, con tiempo total de colocación en el sitio de Presa de 23,6 meses, es decir que 
permite entregar la estructura 3,4  meses antes de la fecha límite para generar energía. Fuente: Elaboración propia. 
Evaluación de Costos solución 3. 
Esta solución determina los costos teniendo en cuenta la cantidad a suministrar  con el precio unitario por 
metro cubico. 
Proveedor 1  con cantidad de 1.300.000 m3  con valor unitario  de 18.500 $/m3 costo parcial de 24.050 
millones; Fuente 13 con cantidad de 340.000 m3  con un valor unitario de 14.854 $/m3 costo parcial de 
5.050 millones; Fuente 11 con cantidad de 150.000 m3 con un valor unitario de  15.207 $/m3 costo 
parcial de 2.281 millones  y finalmente  fuente 7 con cantidad de 510.000 m3 con un valor unitario de 
14.682 $/m3 costo parcial  de 7.487 millones; esta combinación cubrirá la totalidad del déficit  (2.300.000 
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Evaluacion Gerencial Solucion 3.  
Reservas de material proyecto Holgura  
Inicio De Explotacion Del Material  Rendimientos de colocacion 
Figura 5. Evaluación  programática  Solución 3. 
  
CONCLUSIONES 
La complejidad para desarrollar las posibles alternativas de solución al déficit de material, se mitigo 
gracias al engranaje que proporciono el  análisis de mercados en los sectores que podrían brindar  posibles 
soluciones parciales o definitivas, teniendo en cuenta los diversos impactos sociales, ambientales, 
programáticos y económicos de cada alternativa. 
De acuerdo con la experiencia evidenciada, para una evaluación futura de proyectos la toma de decisiones 
gerenciales deben enfocarse en aumentar los  recursos de inversión  en las etapas de Prefactibilidad y 
factibilidad del proyecto, logrando minimizar la incertidumbre en los riesgos propios del proyecto; de esta 
manera se pueden preveer sobrecostos en las etapas de ejecución. Para este caso puntual se evidencio que 
el no hacer un minucioso estudio de Yacimientos desde la génesis del proyecto,  genero un déficit casi del 
25% de los materiales Aluviales requeridos para el Proyecto. 
Como resultado de la evaluación gerencial, se obtuvo tres soluciones a la mitigación del déficit de 
materiales aluviales para el proyecto, cuyos resultados  se presentan a continuación: 
SOLUCION Cantidad (m3) 
Costo           
(miles de $) 
Tiempo de 
entrega (meses) 
Tiempo previo antes de 
la fecha límite para 
generar energía (meses) 
1 2.300.000 42.550.000 19 8 
2 2.300.000 38.967.150 22,9 4,1 
3 2.300.000 38.869.230 23,6 3,4 
Las tres soluciones planteadas cumplen con los requerimientos de entrega de material en los tiempos 
establecidos antes de la fecha límite de para generar energía (27 meses), sin embargo los costos de las tres 
alternativas distan entre ellas significativamente. 
Adicionalmente con los resultados obtenidos, se concluye que entre mayor sea el costo de la solución, 
mayor es el tiempo de holgura, es decir menor es el riesgo asumido por la gerencia. 
Para este caso en particular la decisión  gerencial para solucionar la problemática del déficit de materiales 
en tiempos adecuados es la solución 3, lo que evita un sobrecosto de 98 millones con respecto a la 
solución 2 y 3.681 millones con respecto a la solución 1.  A pesar de que esta solución presenta el nivel 
de riesgo más alto por el menor tiempo de holgura con respecto a la fecha límite para generar energía, se 
considera que 3,4 meses es suficiente tiempo para mitigar algún factor no previsto. 
La toma de decisiones  para lograr las soluciones más eficientes a la problemática del déficit de material; 
se baso finalmente en aquellas alternativas que lograron impactar en menor medida los requerimientos 
programáticos comprometidos con el compromiso de generar energía en una fecha determinada, 





Annels, A. (1991). Mineral deposit evaluation. A practical approach. Londres: Chapman & 
Hall. 
Bateson, J., & Hoffman, D. (2011). Services Marketing. Conceps, Strategies & cases . 
U.S.A: Editorial Cengege. 
Buendía, M. P. (2002). La Evaluación Del ImpactoAmbiental Y Social Para El Siglo XXI. 
Teorías, Proceso Y Metodología . Madrid, España: Editorial fundamentos. 
Bustillo Revuelta, M., & Lopez Jimeno, C. (1997). Manual de evaluación y diseño de 
explotaciones mineras. Madrid. 
Carniglia,Marcus F. ;Grossi, Jorge H. (2013). Diseño de caras de Hormigon en Presas 
CFRD de Gran Altura. Analisis y Tendencias. San Juan, Argentina: Techint Ingenieria y 
Construccion. 
Ceron, G. C. (2005, Noviembre). Economia Aplicada A La Valoracion De Impactos 
Ambientales. Manizales, Caldas, Colombia: Editorial universidad de Caldas. 
CREG Comision reguladora de energia y gas. (2006, Octubre 3). RESOLUCION CREG 
071 DE 2006. Cargo por Confiabilidad del mercado mayorista de energia . Bogota, Colombia. 
Cruz, P., Materon, B., & Freitas, M. (2010). "Concrete Face Rockfill Dams" Proceedings. 
Brasil: Oficina de textos. 1 Edicion. 
Diéz-Cascón, J. (2001). Ingenieria de Presas, presas de fabrica. In F. B. Hernandez, Presas 
de fabrica (p. 471). Cantabria: Srevicio de publicaciones de la Universidad de Cantabria. 
García Orche, E. (1999). Manual de evaluación de Yacimientos. madrid. 
Gracia, V. B. (2011, Noviembre). Fundamentos de Marketing. Entorno, Consumidor, 
Estrategia e Investigacion Comercial. Barcelona, España: Editorial UOC. 
Herrera, J. S., & Blanco, T. P. (2013). Estrategias De Marketing Para Grupos Sociales. 
Madrid, España: ESIC. 
INGETEC Ingenieria y Diseño. (2013). Exploracion de Fuentes Aluviales Externas. 
Gigante, Huila: Ingetec S.A. 
INGETEC, Ingenieria y Diseño. (2014). Estudio de Impacto Social y Ambiental para 
Fuentes Aluviales Externas. Bogota: Ingetec S.A. 
INGETEC, Ingenieria y Diseño. (2013). Exploracion de Fuentes Aluviuales Internas. 
Gigante, Huila: Ingetec S.A. 
Klother, P., & Keller, K. J. (2012). Marketing Management. Pearson. 
Merino, M. J., & Yaguez, E. (2012, Septiembre). Nuevas Tendencias En Investigacion Y 
Marketing. Madrid, España: Editorial ESIC. 
Ministerio de minas y energia. (2.014, Octubre 13). www.creg.gov.co. Retrieved Octubre 13, 
2.014, from http://www.creg.gov.co/index.php/regulacion: 
http://www.creg.gov.co/index.php/regulacion/resoluciones 
Patiño, D. (2007, Agosto 15). Arqueología, patrimonio y sociedad. Cauca, Colombia: 
Universidad Del Cauca. 
PTO. (2014). Plan de Trabajo y Obras Proyecto Hidroelectrico El Quimbo. Gigante, Huila. 
Salazar, R. C. (1998). Evaluacion De Impacto Ambiental Y Sosotenibilidad Del desarrollo. 
Costa Rica: Ministerio De Ambiente Y Energía. 
Trespalacios, J. A., & Casiellez, R. V. (2005). Investigacion De Mercados. Metodos De 
Recogida Y Analisis De La Informacion Para La Toma De Desiciones En Marketing . Madrid , 
España: Paraninfo. 
www.eeb.com.co/transmision-de-electricidad/sector-energetico-en-colombia. (2014). 
Retrieved septiembre 2014, 2014, from empresa de energia de bogota: www.eeb.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
